

Task name	Assigned	October 2025	November 2025	December 2025	January 2026
1 <input type="checkbox"/> Summary task					
1.1 Przygotowanie repozytorium kodu	T R				
1.2 Konfiguracja środowiska backend (Node.js + Express)	R Rajm...				
1.3 Konfiguracja bazy danych PostgreSQL	T Tymo...				
2 <input type="checkbox"/> New task					
2.1 Implementacja modułu uwierzytelniania	R Rajm...				
2.2 Rejestracja i logowanie (hasło/biometria)	R Rajm...				
2.3 Integracja z JWT i EncryptedSharedPreferences	R Rajm...				
2.4 Połączenia z API Allegro i Olx	T Tymo...				
3 <input type="checkbox"/> New task					
3.1 Import ogłoszeń z Allegro/OLX	T Tymo...				
3.2 Edycja ogłoszeń (tytuł, opis, cena, zdjęcia)	R Rajm...				
3.3 Usuwanie/archiwizacja ogłoszeń	R Rajm...				
3.4 Automatyczna aktualizacja stanów ogłoszeń	T Tymo...				
4 <input type="checkbox"/> New task					
4.1 Synchronizacja między platformami	T Tymo...				
4.2 Implementacja WorkManager	R Rajm...				
5 <input type="checkbox"/> New task					
5.1 Synchronizacja wiadomości z Allegro/OLX	T Tymo...				
5.2 Wysyłanie odpowiedzi z poziomu aplikacji	R Rajm...				
5.3 Szablony wiadomości	R Rajm...				
5.4 Integracja z Firebase Cloud Messaging	T Tymo...				
5.5 Obsługa powiadomień w tle	T Tymo...				
6 <input type="checkbox"/> New task					
6.1 Śledzenie wyświetleń ogłoszeń	R Rajm...				
6.2 Generowanie raportów (CSV/PDF)	R Rajm...				
6.3 Wizualizacja danych	R Rajm...				
6.4 Edycja danych użytkownika	T Tymo...				
7 <input type="checkbox"/> New task					
7.1 Zarządzanie synchronizacją z platformami	T Tymo...				
7.2 Ustawienia prywatności i powiadomień	T Tymo...				
7.3 Testy modułu statystyk	T R				
8 <input type="checkbox"/> New task					
8.1 Testy wydajnościowe	T R				
8.2 Testy bezpieczeństwa	T R				
8.3 Testy integracji	T R				
8.4 Poprawki błędów	T R				
8.5 Przygotowanie wersji finalnej	T R				